Blrgerinformationsveranstaltung zur B 44

Sanierung der Gerauer Stral3e in Morfelden-Walldorf
Sachgebietsleiter Marco Sippel / Projektverantwortlicher Matthias Roder
PB 15.2.04 Bau Sudhessen Ast Darmstadt

Morfelden-Walldorf, 25. Juni 2024
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Ubersicht Bauabschnitte
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Allgemeine Informationen Trinkwasser

* Erneuerung Trinkwasserleitungen durch die Stadtwerke
Morfelden-Walldorf im Zuge der Hessen Mobil StrallenbaumaRnahme
,Gerauer StralRe”

* MalRhahme abschnittsweise unter Vollsperrung - Gehwege zuganglich
* Gesamte Bauzeit von Mitte Juli 2024 bis ca. Juli 2025 (ca. 1 Jahr)
* Erneuerung Trinkwasserleitungen betrifft die Bauabschnitte Ill bis VI

* Hierbei Erneuerung von rund 1.010 m Trinkwasserleitungen sowie teilweise
Erneuerung sehr alter Hausanschlisse, ansonsten Umbindung der
Hausanschllsse
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Ubersicht Erneuerung Trinkwasserleitungen

= Transportleitung GGG ZM 350 - Lange: 265 m —

Ortsnetzleitung GGG ZM 200 - Lange: 40 m
wees Ortsnetzleitung GGG ZM 150 - Lange: 215 m — =rund 1.010 m Erneuerung TWL
mesmms  Ortsnetzleitung GGG ZM 100 - Lange: 470 m

Ortsnetzleitung GGGZM 80 —-» Lange: 20m




45 betroffene Hausanschllisse im Projektgebiet, hiervon:
36 x Hausanschllisse nur umbinden auf neue Hauptleitungen

9 x Hausanschlusse vollstandig erneuern

Vollstandige Erneuerung ist mit den betroffenen
Hauseigentumern bereits abgestimmt




1.
2.
3.
4.
5.
6.
/.
8.
9.

Aufbruch- und Erdarbeiten zur Herstellung der Wasserleitungsverlegung
Verlegung der Wasserleitung samt baubegleitender Grabenrtckverfiillung
Druckprobe der neu verlegten Wasserleitung

Desinfektion der neu verlegten Wasserleitung

Labor-Beprobung der neu verlegten Wasserleitung

Nach Labor-Freigabe die Einbindung der neu verlegten Wasserleitung
Herstellung der Hausanschlussleitungen (tlw. Erneuerung, tlw. Umbindung)
Stilllegungsarbeiten am auBer Betrieb gehenden Altbestand

Dies alles jeweils dem Ablauf der Bauabschnitte III bis VI folgend




e Baubeginn 15.07.2024 e BA 4 B Mitte Januar 2025 bis Ende
e BA 1 bis Ende August 2024 Marz 2025

e BA 2 bis Ende September 2024 * BA 5 bis Anfang Mai 2025
e BA 3 bis Mitte/Ende November 2024 * BA 6 bis Bauende

e BA 4 A bis Mitte Dezember 2024 * Bauende 23.05.2025

e Winterpause
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